

COMUNICADO Nº 01 - RETIFICAÇÃO DA CHAMADA 02/2023 PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO EXECUTORA NO ÂMBITO DO PROGRAMA EMPREENDE+ AMAZÔNIA COM RECURSOS DO PPEI SOB A COORDENAÇÃO SOFTEX

A ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX, por meio da sua Aceleradora HANDSON, retifica a chamada 02/2023 para seleção de instituição executora no âmbito do Programa Empreende+ Amazônia, na forma abaixo especificada.

Ficam alterados os prazos previstos no item 10 - Cronograma, subitem 10.1, que passará a ter a seguinte redação:

10.1. As atividades previstas para esta Chamada seguem o cronograma especificado no quadro abaixo:

Atividade	Início	Fim
Lançamento do edital	20 de julho de 2023	
Período de Inscrição	20 de julho de 2023	14 de agosto de 2023
Resultado Preliminar	30 de agosto de 2023	
Interposição de Recurso	31 de agosto de 2023	04 de setembro de 2023
Resultado do Recurso	08 de setembro de 2023	
Resultado Final	08 de setembro de 2023	
Assinatura dos documentos	A partir de 19 de setembro de 2023	

Ficam alterados os prazos previstos no item Cronograma Geral, do ANEXO III - Escopo e critérios de avaliação do Projeto Professor+ Empreendedor, que passará a ter a seguinte redação:

O projeto Professor+ Empreendedor seguirá o cronograma apresentado abaixo, ressaltando que às datas poderão ser alteradas a qualquer momento a critério da Softex Amazônia.

Cronograma Geral Resumido			
Ação	Início	Fim	Duração
Inscrição e Seleção da Executora (incluindo etapa de Recursos)	20/07/2023	06/09/2023	48 dias
Inscrição e Seleção dos Professores	14/08/2023	21/09/2023	38 dias
Setup Operacional	A partir de 16/10	-	5 dias
Início do Projeto Professor+Empreendedor	Out/2023	Out/2023	-
Capacitação dos professores selecionados	A partir de Out/2023	-	3 Meses
Oficinas de Empreendedorismo	A partir de Jan/2023	Fev/24	1 Mês
Encerramento do Projeto	Mar/24	Mar/24	-

Ficam alterados os prazos previstos no item Cronograma Geral, do ANEXO IV - Escopo e critérios de avaliação do Projeto Ela Empodera+ Amazônia, que passará a ter a seguinte redação:

O projeto Ela Empodera+ Amazônia seguirá o cronograma apresentado abaixo, ressaltando que às datas poderão ser alteradas a qualquer momento a critério da Softex Amazônia.

Cronograma Geral Resumido			
Ação	Início	Fim	Duração
Inscrição e Seleção da Executora (incluindo etapa de Recursos)	20/07/2023	06/09/2023	48 dias
Inscrição e Seleção das Startups	14/08/2023	21/09/2023	38 dias
Setup Operacional	A partir de 16/10	-	5 dias
Início do Projeto Ela Empodera+ Amazônia	Out/2023	Out/2023	-
Pré-aceleração	A partir de Out/2023	-	2 meses
Apresentação de PUR pelas Startups	A partir de Dez/2023	-	1 Mês
Seleção dos PURs pela Executora	A partir de Jan/2024	-	1 Mês
Fase 2 - Desenvolvimento do MVP (Startups que tiveram PUR aprovado)	Mar/2024	Abr/2024	2 Meses
Acesso a mercado	Abr/2024	Abr/2024	1 Mês
Encerramento do Projeto	Abr/2024	Abr/2024	-

Ficam alterados os prazos previstos no item Cronograma Geral, do ANEXO V - Escopo e critérios de avaliação do Projeto Avança+ Amazônia, que passará a ter a seguinte redação:

O projeto Avança+ Amazônia seguirá o cronograma apresentado abaixo, ressaltando que às datas poderão ser alteradas a qualquer momento a critério da Softex Amazônia.

Cronograma Geral Resumido			
Ação	Início	Fim	Duração
Inscrição e Seleção da Executora (incluindo etapa de Recursos)	20/07/2023	06/09/2023	48 dias
Inscrição e Seleção de Startups	14/08/2023	21/09/2023	38 dias
Setup Operacional	A partir de 16/10	-	5 dias
Início do Projeto Avança+ Amazônia	Out/2023	Out/2023	-
Aceleração com metodologia Softex	A partir de Out/2023	-	3 meses
Apresentação de PUR pelas Startups	A partir de Fev/2024	-	1 mês
Seleção de PURs pela Executora	A partir de Mar/2024	-	1 mês
Fase 2 - Desenvolvimento da POC (Startups que tiveram PUR aprovado)	Abr/2024	Mai/2024	2 meses
Acesso a mercado	Mai/2024	Mai/2024	1 Mês
Encerramento do Projeto	Mai/2024	Mai/2024	-

Ficam alterados os prazos previstos no item Cronograma Geral, do ANEXO VI - Escopo e critérios de avaliação do Projeto Amazônia+ Inovadora, que passará a ter a seguinte redação:

O projeto Amazônia+ Inovadora seguirá o cronograma apresentado abaixo, ressaltando que às datas poderão ser alteradas a qualquer momento a critério da Softex Amazônia.

Cronograma Geral Resumido			
Ação	Início	Fim	Duração
Inscrição e Seleção da Executora (incluindo etapa de Recursos)	20/07/2023	06/09/2023	48 dias
Inscrição e Seleção das Empresas, ICTS's e Startups	14/08/2023	21/09/2023	38 dias
Setup Operacional	A partir de 16/10	-	5 dias
Início do Projeto Amazônia+ Inovadora	Out/2023	Out/2023	-
Mapeamento de Atores	A partir de Out/2023	-	2 meses
Aceleração em Inovação Aberta	A partir de Nov/23	-	6 meses
Fórum de Inovação Aberta	Mai/2024	-	1 dia
Encerramento do Projeto	Mai/2024	Mai/2024	-

Ficam alterados os prazos previstos no item Cronograma Geral, do ANEXO VII - Escopo e critérios de avaliação do Projeto Amazônia+ Global, que passará a ter a seguinte redação:

O projeto Amazônia+ Global seguirá o cronograma apresentado abaixo, ressaltando que às datas poderão ser alteradas a qualquer momento a critério da Softex Amazônia.

Cronograma Geral Resumido			
Ação	Início	Fim	Duração
Inscrição e Seleção de Executora	20/07/2023	06/09/2023	48 dias
Inscrição e Seleção de Startups e MPE's	14/08/2023	21/09/2023	38 dias
Setup Operacional	A partir de 16/10	-	5 dias
Início do Projeto Amazônia+ Global	Out/2023	Out/2023	-
Preparação para Internacionalização	A partir de Out/2024	-	4 meses
Imersão na Europa	A partir de Fev/2023	-	1 mês
Encerramento do Projeto	Mar/2024	Mar/2024	1 mês

Softex

Brasília, 04 de agosto de 2023.

Elisa Carlos Pereira

Head de Operações e Procuradora Softex

Diônes Santos Lima

Vice-presidente executivo Softex